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MSP - Ministerio de Salud Pública
Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud
Dirección Nacional de Discapacidades
PROYECTO:  K006 MSP - ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV

Líder del Proyecto: Jaramillo Sarmiento, Alvaro Antonio (alvaro.jaramillo@msp.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Restrepo, Laureano Programas Relacionados: ATENCION INTEGRAL E
INTEGRADORA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
REHABILITACION Y
CUIDADOS ESPECIALES
EN SALUD A NIV, Provincia
- Azuay, Provincia - Bolivar,
Provincia - Carchi, Provincia -
Cañar, Provincia - Chimborazo,
Provincia - Cotopaxi, Provincia -
El Oro, Provincia - Esmeraldas,
Provincia - Galápagos,
Provincia - Guayas, Provincia
- Imbabura, Provincia - Loja,
Provincia - Los Ríos, Provincia
- Manabí, Provincia - Morona
Santiago, Provincia - Napo,
Provincia - Orellana, Provincia -
Pastaza, Provincia - Pichincha,
Provincia - Santa Elena,
Provincia - Sto. Domingo
de los Tsachilas, Provincia
- Sucumbíos, Provincia -
Tungurahua, Provincia - Zamora
Chinchipe

Titular: Perdomo García, Yorelvys Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 148,082,940.60

CUP: 123200000.0000.374560 TIR: 12.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 60,064,550.76

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 35,893,664.83

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2013 - 31/12/2016

Fecha de última actualización: 02/08/2016 Fecha de Fin Base: 31/12/2016

Modificado por: Robayo Robalino, Silvana
Paulina

Fecha del siguiente Hito: 15/08/2016

DATOS GENERALES
Descripción

El Objetivo del Proyecto es.- Garantizar el acceso a la entrega de ayudas técnicas y la atención continua e integral a personas con algún
tipo de discapacidad y grupos de atención prioritaria en riesgo de desarrollar discapacidad.

Beneficios Cualitativos

"- Implementar acciones y servicios que permitan prevenir las discapacidades.
- Generar acciones necesarias que permitan el acceso de las personas con discapacidad a tratamientos de habilitación, rehabilitación e
integración.
- Incrementar la detección precoz e intervención oportuna de las condiciones de salud potencialmente discapacitantes."
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Tipo de Beneficiario

Población con discapacidad y la población en general, así como las personas con necesidades en cuidados paliativos y atención
domiciliaria.

Restricciones

"Falta de personal especializado para la atención en servicios a los que prioriza el proyecto ( rehabilitación, oftalmología, audiología,
entre otros)
Recursos financieros insuficientes para el cumplimiento de objetivos debido al recorte del presupuesto que no cubre lo planificado"

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 90.01 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2016

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

71 % 72 % 72 % 74 % 75 % 77 % 79 % 85 % 88 % 96 % 99 % 100 %

Avance real acumulado

71 % 72 % 72 % 74 % 75 % 77 % 79 %      

Estado

2016

     

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JULIO 2016:
-  Se realizó la reforma correspondiente para cubrir el financiamiento de personal dentro de la
Coordinación Zonal 9 y Distrito 17D08.
-  Se realizó la reforma correspondiente para distribuir los recursos a nivel nacional para la
adquisición de ayudas técnicas y a 26 hospitales para la compra de equipamiento audiológico.
-  Revisión de procesos de contratación efectuados y recolección de archivos físicos de los
mismos.
-  Seguimiento a la cancelación de procesos de arrastre, los mismos que en algunos casos se
encuentran a la espera de aprobación de avales por parte del Ministerio de Finanzas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

02/08/2016 -
08:42 AM

JUNIO 2016:
- Se realizó la capacitación en Cuidados Paliativos de 229 profesionales en la Zona 4, 7 y 6.
- Informe de optimización del Talento Humano que labora contratado bajo el proyecto a nivel
nacional.
- Se emitió las directrices para la compra del material lúdico y didáctico para el Centro de Salud
Tipo B de San Francisco de Onzole.
- Se emitió las directrices al Distrito 13D10 Jama-Pedernales, para la para la compra de material
lúdico para el Centro de Salud Tipo B de Cojimies.
- Se solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica el proyecto de Convenio con la
Empresa NEURONIC, con la Observaciones de la Dirección Nacional de Discapacidades y de la
Empresa NEURONIC.
- Se realizó la implementación de los servicios de rehabilitación: Terapia Física, Terapia
ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicorehabilitación del Centro de Salud
Tipo B de Salasaca.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

02/08/2016 -
08:34 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

- Se realizó la reforma que financiará el 2% del incremento del IVA de los procesos notificados.
- Se implementó el Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas en todas los
establecimientos de salud donde se realiza calificación de personas con discapacidad y en las 9
bodegas.

Mayo 2016:
-Levantamiento de información en unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención sobre
tamizaje auditivo.
-Elaboración de criterios técnicos referente a equipamiento audiológico en los establecimientos
de salud.
-Elaboración de criterios técnicos referente a la adquisición de ayudas técnicas auditivas
(Audífonos retro auriculares, implantes cocleares, BAHA y vibradores óseos)
-Elaboración de un plan médico funcional para la captación, programación y realización de
cirugías a pacientes con LF y PH en conjunto con la Dirección Nacional de Primer Nivel y la
Dirección Nacional de Hospitales.
-.604 personas capacitadas en Cuidados al Cuidador/a a beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos
Lara. MSP - MIES
-En el proceso de Implementación de Cuidados Paliativos se ha capacitado a 30 profesionales
del Hospital de Calderón.
-Reforma de partidas 71, para cubrir recursos de los sueldos hasta el mes de junio de 2016 de
personal de la zona 8 y 9.
-Solicitud de cotizaciones a los proveedores de partes, piezas e insumos de los talleres de órtesis
y prótesis con la finalidad de estandarizar los precios referenciales.
-Revisión de TDRs para los procesos de compra de los talleres de órtesis y prótesis.
-Ponderación de presupuesto para que se realice la reforma presupuestaria y posterior
adquisición de andadores adulto sin ruedas, sillas de ruedas posturales para adulto e  infantiles,
colchones y cojines anti escaras.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

27/06/2016 -
08:31 AM

ABRIL 2016:
- Se realizó la asignación presupuestaria en territorio para la adquisición de ayudas técnicas
(Errores de refracción y audífonos).
- Socialización del Plan Nacional de Cuidados Paliativos y de la Norma de Cuidados Paliativos a
la Red Privada Complementaria.
- Se realizó la asignación presupuestaria a los Distritos 05D01, 09D04, 19D04 y 18D02 para
la adquisición del material lúdico y didáctico para las áreas de rehabilitación de estimulación
temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación de los Centros de Salud
Tipo B y C.
- Se realizó la movilización de ayudas técnicas existentes en bodegas de las diferentes zonas
hacia Manabí y Esmeraldas para la entrega inmediata a los usuarios que lo requieren bajo
prescripción médica, debido al terremoto.
- Se envió el proyecto físico PAIDRCS requerido por la Dirección Nacional de Planificación, en
espera de su revisión y análisis.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

08/06/2016 -
08:56 AM

MARZO 2016:

- Se realizó la asignación presupuestaria en territorio para la adquisición de ayudas técnicas
(sillas de ruedas y pañales).
- Se asignaron los recursos para solventar procesos de arrrastre del 2015 notificados durante los
meses de enero y febrero.
- Ejecución del curso básico de Cuidados Paliativos  a profesionales de  la Red. (Fuerzas
Armadas y Policía Nacional)
- Socialización  del Plan Nacional de Cuidados Paliativos y de la Norma de Cuidados Paliativos a
la Red Privada Complementaria.
- Recepción de ayudas técnicas traspasadas desde SETEDIS.
- Análisis para optimización de recursos en Talento Humano a nivel nacional.
- Durante este periodo se solicitó mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2016-0218-M, la
adquisición de pañales tallas mediana y grande; además se ha dado seguimiento a las solicitudes
de aval para que se inicien los procesos de compra de sillas de ruedas de 14,16 y 18 pulgadas.
- Se realizaron modificaciones al presupuesto asignado destinado para insumos de los talleres de
órtesis y prótesis, además de la revisión de las especificaciones técnicas de las partes y piezas
para dar inicio a los procesos de adquisición.
- Se está realizando el levantamiento y priorización de instituciones educativas a intervenir por
medio del programa de errores de refracción.
- Se gestionó con el SERCOP la inclusión de las ayudas técnicas dentro del catálogo electrónico.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

29/04/2016 -
05:25 PM

FEBRERO 2016:

- Se realizó la asignación presupuestaria para financiar el talento humano contratado bajo el
Proyecto, tomando en consideración el techo presupuestario considerado para este fin dentro de

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/04/2016 -
08:30 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

la planificación del presente año, con lo cual se financió al personal en territorio para cinco meses
(Hito 55).

-  Capacitación en Curso Básico de Cuidados Paliativos, realizado en la Zona 8,  112
profesionales de la Sociedad Civil, Clínicas Privadas, Junta de Beneficiencia (Hospital Luis
Vernaza) y SOLCA Guayaquil; en la Zona 5, 200 profesionales las provincias de Santa Elena,
Guayas Rural, Galápagos, Los Ríos y Bolívar y 75 personas en la Zona 9.

- Se realizó la asignación presupuestaria a los Distritos (07D03, 07D02, 013D03, 05D01, 05D02,
09D07, 17D03, 18D01, 18D02, 18D04, 18D06) para la adquisición de material lúdico y didáctico
para el equipamiento de las áreas estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de
lenguaje y psicorehabilitación.

- Se remitió a los Distritos el listado de material lúdico y didáctico, especificaciones técnicas, y
aspectos mínimos a considerar para la elaboración de los términos de referencia definitivos para
la compra de material lúdico y didáctico.

- Se han capacitado 321 personas en Cuidados al Cuidador, en conjunto con el Ministerio de
Inclusión Económica, en las provincias de Esmeraldas, Orellana, Guayas, Los Ríos, Santa Elena,
El Oro y Pichincha.

ENERO 2016:

- Se solicita a la Dirección de comunicación, realizar el diseño de portada y contraportada del
Muestrario de métodos anticonceptivo para posterior imprimir 400 ejemplares en sistema Braille.
- Se ha realizado avances en la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad.
- Levantamiento de actividades del personal de la Dirección Nacional de Discapacidades y
Proyecto, con la finalidad de supervisar, reestructurar funciones y determinar un nivel óptimo.
- Constatación y traspaso de camas hospitalarias del Hospital Enrique Garces a las bodegas del
Ministerio de Salud Pública para su mantenimiento y distribución.
- Levantamiento de procesos de contratación realizados en el marco del proyecto durente los
años 2013, 2014 y 2015.
- Revisión del manual con CNT, referente al sistema de comunicación con los usuarios.
- Organización de capacitación en territorio a cuidadores de personas con discapacidad referente
al bono de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos Lara.
- Se realizó la capacitación a 195 profesionales de los Equipos de Atención Integral en Cuidados
Paliativos de la zona 1 y 2 (125 y 70 respectivamente).

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

04/03/2016 -
02:12 PM

DICIEMBRE 2015:

* Se coordinó los eventos a nivel nacional por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad,
específicamente el realizado en la ciudad de Guayaquil, realizado en conjunto con Ministerios de
Educación, Inclusión Social, SETEDIS y CONADIS.

* Se coordinó la implementación del área de estimulación temprana en el Hospital de Maternidad
Nueva Aurora del Sur de Quito.

* Se realizó bridadas médicas de calificación y entrega de ayudas técnicas en áreas de difícil
acceso, tales como: Taisha, Paquisha y Galápagos, entre otras que por la accesibilidad no se
tiene equipos de calificación.

* Se efectuó seguimiento con la Zona 8 para revisar el traslado del Taller de órtesis y prótesis
en Guayaquil ubicado en el Hospital Abel Gilbert Pontón, así como se revisaron actas, planos y
presupuesto para gestionar el traslado.

* Coordinación con la Dirección Nacional de Equipamiento para elaborar fichas técnicas de
ayudas técnicas como sillas de ruedas y audífonos para el catálogo electrónico.

* Coordinación con la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud y
Normatización para la elaboración de la Guía de Servicio de Audiología y Rehabilitación Auditiva.

* Adecuación y contratación de talento humano para el Taller de Órtesis y Prótesis de Quito,
además de habilitación y puesta en marcha del Centro Mecanizado.

* Instalación de sistema de extracción de olores para el Taller de Órtesis y Prótesis de Quito.

* Coordinación para renovar nueva Nota Reversal o Convenio con el MIDENA para apoyo
logístico y mantenimiento de vehículos como servicio institucional.

Jaramillo
Sarmiento,
Alvaro Antonio

12/01/2016 -
08:05 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

* Coordinación con Economía de la Salud y la Gerente Institucional para la Eficiencia de la Red
Pública Integral de Salud y la Red Privada Complementaria para la inclusión del tarifario de
cirugías oftalmológicas y servicios de órtesis y prótesis.

* Coordinación con el personal técnico en territorio para la elaboración del plan de mantenimiento
de equipos a nivel nacional.

* Liquidación del convenio de mantenimiento de equipos audiológicos con la empresa cubana
Neuronic, con el respectivo pago.

* Validación a nivel nacional del personal para planificación 2016, con la confirmación de solicitud
para ingreso a gasto corriente de profesionales de la salud.

* Seguimiento de procesos de contratación para adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional y
entrega de las mismas.

NOVIEMBRE 2015:

* Se coordinó el curso básico de cuidados paliativos para profesionales de primer, segundo y
tercer nivel de las ciudades de Quito, Guayaquil y Riobamba.

* Se realizó la inauguración del Centro de Salud Tipo B de Totoras, el cual cuenta con terapia
física, terapia ocupacional, Terapia de lenguaje,  estimulación temprana y psicorehabilitación.

* Se esta realizando la Consolidación de los informes de ejecución presupuestaría del
presupuesto asignado a los diferentes hospitales para la compra de material de osteosíntesis y
endoprotesis y los beneficiarios.

* Se esta realizando el seguimiento de la redistribución de material didáctico y lúdico para los
Centros de Salud Tipo B de Paquisha y Achupallas.

* Se solicitó a la Coordinación General de Planificación y Administrativa Financiera las gestiones
para realizar el pago de los anticipos de los procesos, que se encontraban pendientes de
cancelación.

* Se solicitó la conformación de la comisión técnica para la firma del acta entrega recepción del
convenio con Neuronic, de esta manera proceder a la cancelación del mismo.

* Redistribución de recursos no utilizados en territorio, para la adquisición de sillas de ruedas
por el monto de USD $ 194.370,08 en determinados distritos a nivel nacional y para implantes
cocleares por USD $31.554,00 al Hospital Pediátrico Baca Ortiz.

* Ejecución de la Brigada de Salud para la Rehabilitación basada en la Comunidad (RBC) en la
Isla Puná y Paquisha con equipos de calificación de las zonas y apoyo logístico del MIDENA.

* Se realizó el borrador de la Guía de Bolsillo para instruir en el manejo de la prescripción de
ayudas técnicas dirigido a médicos calificadores.

* Se realizó el borrador del Proyecto de Mantenimiento preventivo y correctivo de ayudas
técnicas.

* Distribución de bienes, cartillas de Snollen, material lúdico y didáctico de los servicios de
rehabilitacón del Ministerio de Salud Pública en los tres niveles de atención.

* Puesta para test del aplicativo de prescripción, bodegaje y entrega de ayudas técnicas, para lo
cual se realizó el respectivo análisis.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

28/12/2015 -
11:33 PM

OCTUBRE 2015:

* Se revisó con la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, el recorte presupuestario por
parte del Ministerio de Finanzas referente a Sueldos (Grupo 71) y se coordinó las reasignaciones
para solventar el desfinanciamiento de remuneraciones en varias zonas a nivel nacional.

* Se inauguró los Centros de Salud Tipo B de Paquisha y Molleturo con los servicios de
rehabilitación, para lo cual se dió apoyo en el finanicamiento, compra e instalación de material
lúdico y didáctico en las áreas de terapia de lenguaje, ocupacional y estimulación temprana.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

14/12/2015 -
04:50 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2016

08/08/2016 10:00 AM GPR | 6/28

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

* Reasignación de material lúdico y didáctico de los Centros de Salcedo, Patate, Río Verde,
Joya de los Sachas, Saquisilí, Catamayo, Molleturo, hacia los nuevos centros de Paquisha y
Achupallas.

* Reasignación de presupuesto para la adquisición de sillas de ruedas en 13 unidades operativas.

* Se coordinó con la Dirección Nacional Administrativa la recepción de equipos tiflotecnológicos
desde SETEDIS en referencia al Convenio suscrito.

*

* Termino de  intervención de salud  y vinculación  de Establecimientos de salud del  MSP en
Centros Gerontológicos de atención Directa del MIES dirigidos a personas con discapacidad
(Modalidad residencial, diurna, espacios alternativos y cuidado domiciliario.)  10 Centros
Gerontológico  del MIES a Nivel Nacional.

* Continuación de  capacitación a Cuidadores de personas beneficiarias del Bono Joaquín
Gallegos Lara. Trabajo conjunto MSP -MIES, corte hasta el 30 de octubre de 2015  15000
cuidadores capacitados.

* Socialización  y  observaciones de  la dirección de  Primer Nivel  del MSP al  documento de
remisión de pacientes con discapacidad. MIES - MINEDUC - MSP.

* Se llevó a cabo el Segundo Congreso de Cuidados Paliativos del 19 al 22 de Octubre de 2015.

* Coordinación para la transferencia de sillón odontológico que se encontraba con dispensación
de nivel central para que sea ubicado en el CRIE de Conocoto.

* Se realizó el Primer Curso Básico de Cuidados Paliativos dirigido a médicos, psicólogos y
enfermeras de la Unidades tipo C, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Cuencalos días 29 y 30
de Octubre.

* Se traspasó desde el Centro de Rehabilitación Integral de Conocoto al Hospital General Vicente
Corral Moscoso, implantes osteointegrados destinados para 13 pacientes con deficiencia auditiva.

SEPTIEMBRE 2015:

* Se realizó la PAPP 2016 del proyecto, tomando en consideración el presupuesto destinado
dentro de la Proforma para este año.

* Se realiza la adjudicación de los procesos iniciados con la finalidad de adquirir ayudas técnicas
(andadores, audífonos, sillas de ruedas posturales).

* Se realizaron las modificaciones pertinentes al documento del proyecto para obtención de la
prioridad SENPLADES.

* Se ha realizado el equipamiento del Centro de Salud Tipo B de Molleturo de la provincia de
Azuay.

* Se ha avanzado en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa en
la elaboración de los vinilos de los servicios de rehabilitación, los cuales se encuentran en fase de
modificación de las observaciones realizadas por la DNPNAS Y DND, previa su validación.

* Se realizó la impresión de las Guías de Cuidados Paliativos conjuntamente con 5.000
ejemplares del formulario correspondiente.

* Planificación del Curso Básico de Cuidados Paliativos a realizarse en la Coordinaciones
Zonales 3,6,8 y 9 hasta el 4 de Diciembre de 2015.

* Capacitación a Cuidadores de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara .- Trabajo conjunto
MSP -MIES, corte hasta el 30 de septiembre de 2015  13.888 cuidadores capacitados.

* Dos eventos  demostrativos de la intervención del MSP en Centros Gerontológicos de atención
Directa del MIES dirigidos a personas con discapacidad (Modalidad residencial, diurna, espacios
alternativos y cuidado domiciliario), centro Gerontológico de Pedernales y Centro Gerontológico
de Milagro.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

10/11/2015 -
04:11 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

* Culminación  de réplica de capacitación Taller "Cuidados al Cuidador" a prestadores de
servicios de Centros Gerontológicos  de Atención Directa del MIES en coordinación con MSP.
350 Técnicos capacitados al 30 de septiembre de 2015.

* Corrección del Primer borrador de remisión de paciente MIES - MSP- MNEDUC.

* Transferencia presupuestaria al Hospital Vicente Corral Moscoso, con la finalidad de adquirir
un micromotor y monitor de nervio facial para poder ejecutar cirugías de implantes cocleares, de
igual manera para accesorios para los mismos, para los hospitales Francisco Icaza Bustamante,
Abel Gilbert Pontón y Pediátrico Baca Ortiz.

*

AGOSTO 2015:

* Capacitación a Cuidadores de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara .- Trabajo conjunto
MSP -MIES, corte hasta el 31 de agosto de 2015.  Se ha capacitado a 10.746 cuidadores a nivel
nacional.

* Dos eventos  demostrativo de la intervención  del MSP en Centros Gerontológicos de atención
Directa  del MIES dirigidos a personas con discapacidad (Modalidad residencial, diurna, espacios
alternativos y cuidado domiciliario).

* Inclusión de representante de MINEDUC en comisiones permanentes de trabajo de la
Matriz Intersectorial  de actividades planificadas para la ejecución de la política pública de
discapacidades.

* Ejecución de réplica de capacitación Taller "Cuidados al Cuidador" a prestadores de servicios
de Centros Gerontológicos  de Atención Directa del MIES en coordinación con MSP: 350 técnicos
capacitados al 31 de agosto de 2015.

* Seguimiento a procesos paralizados por falta de aprobación de avales desde el Ministerio de
Finanzas.

* Se realizaron las observaciones obtenidas durante el servicio de mantenimiento de los equipos
marca Neuronic.

* Se inauguro en la Provincia de Esmeraldas el Centro de Salud Tipo C de Rio Verde y en la
provincia de Cotopaxi se inauguraron tres Centros de Salud; 2 tipo B de Zumbahua y Salcedo
y un Tipo C de Saquisilí, los cuales cuentan con los servicios de Terapia Física, terapia
ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicorehabilitación

* Asignación presupuestaria realizada en territorio para la adqusición de audífonos, implantes
cocleares y accesorios.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

12/10/2015 -
02:02 PM

JULIO 2015:

* Se concluyó el borrador del informe técnico final del Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional
entre el Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador y la Empresa Estatal Cubana
Neuronic, para el servicio de mantenimiento técnico de los equipos del Programa de detección
temprana y escolar de pérdidas auditivas, con la finalidad de dar terminación al convenio
mantenido durante el año 2014 - 2015.

* Ejecución de capacitación a técnicos prestadores de servicios  de los Centros  de atención
Directa de la Dirección de Prestación de Servicios del MIES  a nivel nacional. - 65 técnicos
capacitados.

* Atención  Médica Integral en Salud a Monasterio de Hermanas Descalzas del Ecuador.- 12
Centros a Nivel nacional.

* Avance en la Capacitación Cuidados a Cuidadores/as de Beneficiarios del Bono Joaquín
Gallegos Lara .- Trabajo conjunto MIES - MSP, corte hasta el 30 de julio de 2015.  Se ha
capacitado a 2.720 cuidadores/as  a nivel nacional.

* Se ha equipado los Centros de Rehabilitación Integral Especializados número 3 y 4, de Ibarra
y Portoviejo con material didáctico y lúdico para los diferentes servicios de rehabilitación como
estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

10/09/2015 -
10:29 AM
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* Se remitió a la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención, los lineamientos y directrices
para la realización del proceso de compra de material didáctico, lúdico y biomédico requirentes
para los diferentes servicios de rehabilitación, validados por la DND.

* Se ha avanzado en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa en la
elaboración de los vinilos de los servicios de terapia física y terapia ocupacional.

* Consolidación de los listados de  personas con discapacidad muy grave y severa por provincias
como referencia al grupo que será intervenido en Cuidados Paliativos.

* Selección de las Unidades Operativas de Primer, Segundo y Tercer Nivel  de las provincias y
zonas que van a ser intervenidas (Zonas 6, 8 y 9) en la primera fase de la implementación de
Cuidados Paliativos.

* Socialización de modelo de gestión de servicios de salud en contextos penitenciarios.-
Componente Paliativos y Primer Nivel MSP.

* Consolidación de la matriz MCDS,  trabajo intersectorial MIES -MSP- para planteamiento de
hoja de ruta.

* Revisión bibliográfica de  Baremos que ya han sido probados en otros países de forma
adecuada  (conformación comisión técnica) para la fundamentación y  adaptación del Baremo de
Dependencia.

* Fortalecimiento del Talento Humano correspondiente al Taller de Conocoto.

* Cancelación del contrato de adquisición de partes y piezas destinados para el Taller de órtesis y
prótesis mantenido por medio del Hospital Eugenio Espejo.

* Recepción y distribución de los pañales para adulto adquiridos por medio del Hospital del Adulto
Mayor a Nivel Nacional.

JUNIO 2015:

* Se está realizando el cierre de convenio Neuronic se finiquita las actas de mantenimientos que
están pendientes, para realizar el informe de finalización, el convenio finaliza el 07/07/2015.

* Ejecución de capacitación a técnicos de los Centros de la Dirección de la Población  Adulta
Mayor MIES y profesionales de los distritos  de las zonas 4 y 7 del MSP.- ciudad de Quito.- 160
técnicos y profesionales capacitados.

* Ejecución  del Taller Demostrativo "Cuidados al Cuidador" de los Beneficiarios del Bono Joaquín
Gallegos.- MIES - MSP. (Ejecución 8 de junio).Mas de 400 asistentes al evento.

* Organización de capacitación a Técnicos de los Centros Diurnos  de la Dirección de la
Prestación de  Servicios  del MIES  a ejecutarse el 02 y 03 de julio de 2015.

* Planificación y ejecución  de acciones para brindar atención integral  a la petición del Monasterio
Carmelitas Descalzas del Ecuador a 13 centros a nivel nacional.

* Se inauguro en la Provincia de Tungurahua el Centro de Salud Tipo B de Patate, mismo que
cuenta con los servicios de Terapia Física, terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia de
lenguaje y psicorehabilitación.

* Se esta trabajando con la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, en un
instructivo para los distritos sobre los lineamientos y directrices para la realización del proceso
de compra de material didáctico, lúdico y biomédico requirentes para los diferentes servicios de
rehabilitación. Además se esta realizando un Manual de Equipamiento para los Centros de Salud
Tipo A, B y C por parte del PFRSSMC en coordinación con la Dirección Nacional de Primer Nivel
de Atención y la Dirección Nacional de Discapacidades.

* La mayor cantidad de Centros de Salud cuentan con el material didáctico y lúdico para el
equipamiento de las áreas de rehabilitación, sin embargo debido a que los Distritos no cuentan
con las actas de ocupación de las obras, no se puede realizar el equipamiento de las mismas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/08/2015 -
02:54 PM
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MAYO 2015:

* Se solicitó a las Coordinaciones Zonales información sobre los deficiencias y necesidades
logísticas que tienen, de tal forma que se obtuvo los requerimientos y planificación para las
compras de equipamiento.

* Se ha realizado la inauguración de Salud Tipo C como: Joya de los Sachas y  Guamaní  en las
provincia de Orellana y Pichincha respectivamente, los cuales cuentan con terapia física,  terapia,
ocupacional, terapia de lenguaje, psicorehabilitación y estimulación. De igul forma, se equipó los
servicios de rehabilitación del Centro de Salud Tipo C de Catamayo y Nabón, mismos que se
encuentran aperturados.

* Se realizó la redistribución de ayudas técnicas para garantizar un stock mínimo, hasta que se
concreten las adquisiciones solicitadas a todas las Coordinaciones Zonales.

* Se coordinó con la Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario la aprobación y realización de
fichas de ayudas técnicas (sillas de ruedas de 16,14 y 18 '', sillas de baño y evacuar, andadores,
ventilador de presión positiva y colchones antiescaras)  para la realización de los procesos de
compra de los mismos.

* Análisis del Servicio Técnico prestado por la empresa NEURONIC como parte del Convenio de
mantenimiento de equipos mantenido con ellos, para realizar la finalización del mismo.

* Se realizó y validó informe para cierre de proyectos en SENPLADES por parte de SETEDIS, en
vista que el Proyecto actual ya contempla y ejecutar dichos proyectos.

* Se realizó capacitaciones de "Cuidados al Cuidador" dentro del programa de cuidados
paliativos, dirigidos a técnios y prestadores de Adulto Mayor; y de ayudas técnicas, calificación y
cuidados al Balcón de Servicios del MIES.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

11/07/2015 -
10:11 AM

ABRIL 2015:

* Se asignan recursos para la adquisición de audífonos para pérdidas leves-moderadas, Severas
y Profundas por USD 1.500.000.

* Se ha solicitado a la Dirección Nacional de Equipamiento normar y aprobar todas las fichas
técnicas para poder solicitar el inicio de los procesos de compra que ya cuentan con recursos
asignados a las Coordinaciones Zonales.

* Mediante Memorando Nro. MSP-VAIS-2015-0425-M de fecha 15 de abril  la Viceministra de
Atención Integral en Salud, solicita al Coordinador General Administrativo Financiero se realice el
control previo y se continúe con el trámite de liquidación del convenio de pago 0055.

* Mediante Memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2015-0050-M de fecha 30 de abril de 2015 se
justifica el Plan Visión y Compra de lentes (Errores de Refracción); así se solicitó se realicen las
reformas presupuestarias por USD 1.468.216,27 y 1.986.021,70, respectivamente.

* Mediante memorando Nro. MSP-DND-2015-0484-M, de fecha 30 de abril de 2015 en el cual
se solicita la EJECUCIÓN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS PACIENTES DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA, llegando el valor de la transferencia al monto de USD 97.529,82.

* Se asignan recursos al Ministerio de Defensa Nacional, según Nota reversal para el apoyo
logístico de entrega de ayudas técnicas por USD 1.500.000.

* Elaboración de los TDR para la contratación de una imprenta que se encargue de la impresión
de 4000 Normas de Cuidados Paliativos y los TDR para la contratación entidad educativa que
realice formación en cuidados paliativos, presencial y on line.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

19/05/2015 -
10:02 AM

MARZO 2015:

* Se realiza la asignación e informa a las Coordinaciones Zonales 1,3 y 5 para adquisición de
ayudas técnicas para distribución nacional, por un valor de USD 1.349.729,59.

* Mediante memorandos Nro. MSP-DND-2015-0265-M y MSP-DND-2015-0265-M, se informa
que se ha realizado la asignación de recursos para la compra de material de osteosíntesis y
endoprotesis de las Unidades Operativas: Hospital Liborio Panchana Sotomayor, Hospital Martin

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

19/05/2015 -
09:31 AM
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Icaza de Babahoyo, Coordinación Zonal N° 3 y Hospital Vicente Corral Moscoso; por un valor de
USD 2.989.703,92.

* Se realiza Borrador de la Guía de Prevención y Cuidado de Úlceras por Presión para Personas
Cuidadoras y Borrador del Afiche de Medidas de Prevención de Úlceras por Presión.

* Elaboración de metodología para capacitación a capacitadores técnicos bono Joaquín Gallegos
Lara (MIES) -  profesionales MASP sobre cuidados al cuidador.

FEBRERO 2015:

* Se asignan recursos para la adquisición de sillas de evacuar, pañales, colchones y cojines anti-
escaras; se brinda apoyo técnico para iniciar los procesos de compra y de esta manera evitar
desabastecimiento.

* Se asignaron valores para materiales e insumos para los tres talleres de órtesis y prótesis,
equipamiento y mantenimiento de los tres talleres e Infraestructura del taller Guayaquil por un
valor de 1.329.800.

* El 05 de febrero de 2015 Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0117-M de fecha, se
informa a otros distritos que han sido priorizados, que se ha realizado la asignación de recursos
USD 36.771,14 para la compra de material didáctico y lúdico con la finalidad de que se realice la
gestión pertinente para la compra de los mismos.

* Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0097-M de fecha 02 de febrero de 2015 se da a
conocer a las Coordinaciones Zonales  el Convenio entre el MSP y la empresa Neuronic, y el
cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos audiológicos  segunda etapa.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

19/05/2015 -
09:29 AM

ENERO 2015:

* Se realizaron varios formatos de matrices para recolección de información en territorio para
alimentar el indicador; paralelamente se ha realizado el autolevantamiento de procesos para
iniciar con la automatización del proceso.

* Se asignaron recursos para sueldos de personal  de Talleres de órtesis y prótesis, personal
brigadista, guardalmacén, médicos y psicólogos calificadores, terapistas y fonoaudiólogos a nivel
nacional.

* El 27 de enero de 2015 mediante Oficio Nro. MSP-DND-2015-0040-O se informa a los
diferentes distritos en los cuales se van a inaugurar Centros de Salud Tipo B y C, que se ha
realizado la asignación de recursos USD 36.771,14 para la compra de material didáctico y lúdico
y mediante memorando Nro. MSP-DND-2015-0079-M de fecha 28 de enero de 2015, se envía los
términos de referencia, especificaciones técnicas de material didáctico y lúdico recursos.

* El 26 de enero de 2015 mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0071-M, se informa al
Hospital Pablo Arturo Suarez que se ha realizado la asignación de USD 408,955.89 destinado a
compra de endoprótesis y osteosíntesis.
Se realiza el Borrador de la Adopción de la Guía de Atención Domiciliaria y el Borrador de  la
Norma de Atención Domiciliaria.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

19/05/2015 -
09:27 AM

Diciembre 2014:

* Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2014-0528-M del 24 de diciembre de 2014, la Dirección
Nacional de Discapacidades da a conocer el informe del plan piloto del Denver II y del Modelo de
Gestión modificado a la Dirección de Estadística para su revisión y validación.

* El componente de ayudas técnicas completó las capacitaciones del Instructivo Administrativo
de Ayudas Técnicas; se realizaron visitas a las bodegas; se ha capacitado a personal CNT para
mejorar el servicio en contact center 171.

* Se realizó taller de capacitación presencial a ocho (8) equipos  de calificación del IESS. El
evento tuvo una duración de cinco(5) días,  cada equipo estuvo conformado por : médico/a
Psicóloga/o Trabajador/a Social

Panchi Jima,
Juan Carlos

06/05/2015 -
02:30 PM
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* Elaboración de tablas estadísticas sobre las personas con discapacidad, con variables como:
tipo, grado, porcentaje, sexo, provincia y cantón;   para consumo de instituciones y ciudadanos
que las solicitan.

Noviembre 2014

* Mediante Oficio Nro. MSP-DND-2014-0177-O, se solicitó al Hosp. Génico Obstétrico Maternidad
Isidro Ayora, remitir a la DND el Reporte de Avance Técnico y Financiero de las actividades
realizadas por la Fundación San Juan de Jerusalén con el fin de canalizar la transferencia de
recursos al Hospital para el año 2015 y continuar con la compra de servicios para la población
(0-5 años) con factores de riesgo de trastornos de neurodesarrollo.

* Mediante memorando  Nro. MSP-DND-2014-0358-M   se confirma la capacitación del personal
Técnico de Mantenimiento y Fonoaudiólogos dando cumplimiento a lo que establece el Convenio
Servicio de Mantenimiento a los equipos audiológicos.

* Se realizo la coordinación de la feria por el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas
con Discapacidad en Guayaquil; la transferencia, traslado y distribución de las ayudas técnicas a
las Coordinaciones Zonales para la dotación a las personas con discapacidad y la capacitación
en territorio del instructivo Administrativo de Ayudas técnicas.

Panchi Jima,
Juan Carlos

06/05/2015 -
02:29 PM

JULIO 2014
*Plan de contingencia en el CRIE de Guayaquil por daños en el sistema eléctrico e infraestructura
general, el proceso de consolidación del proyecto de potencialización está siendo ejecutado por
provisión de servicios de la coordinación zonal #8 para evitar los problemas eléctricos del aire de
Terapia Física y climatización.
*El Proceso de Calificación de Personas con Discapacidad realizó capacitaciones a personal de
CNT-Agendamiento por contact center 171, desde el 15 de agosto de 2014 se priorizaron 130
Unidades Operativas Calificadoras para agendamiento exclusivo para calificación los días viernes
de 8am a 3pm, atendiÉndose 8 pacientes por día, esto sin que se vea afectada la demanda
expontanea, al 30 de septiembre se completarán 222 unidades calificadoras para agendamiento
por 171 de esta manera evitamos que personas con discapacidad tengan que solicitar turnos por
demanda expontanea.
*Mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2014-0565-M se da a conocer el  Convenio entre
el MSP y Neuronic para conocimiento de las obligaciones del MSP y se adjunta el cronograma
de mantenimiento. Mediante memo MSP-PAIDRCS-2014-0597-M, se solicita a la Coordinación
Administrativa Financiera se proceda con el primer pago del Convenio Servicio Técnico de
Mantenimiento a los equipos audiológicos.
*Se ejecutó el "TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LOS
TRASTORNOS MOTRICEZ DEL NEURODESARROLLO".  los días 22, 23,24 y 25 de julio del
2014, con pediatras y neonatólogos. Se ha enviado a la Nacional de Estadística y Análisis de
Información de Salud el criterio técnico sobre la adopción y aplicación del test de DENVER II en
el país.
JUNIO 2014
Neurodesarrollo
Se recibió respuesta favorable de la Dirección de Normatización de Talento Humano, acerca del
plan de capacitación del "TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LA DETECCIÓN PRECOZ DE
LOS TRASTORNOS MOTRICEZ DEL NEURODESARROLLO".
Se llevó a cabo el taller de capacitación a pediatras y neonatólogos los días 10,12 y 13 de junio, a
los profesionales de las siguientes  Zonas 1,6 y 9.
Se realiza el envío de Insumos Técnicos a la Dirección Nacional de Hospitales
Auditivo
Se firma el "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA NEURONIC PARA
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS AUDIOLÓGICOS DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA".
Visual
Mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2014-0499-M, se solicita REFORMAS
PRESUPUESTARIA GRUPO 73 VARIAS PROGRAMA 50
PROYECTO 100, con la finalidad de poder cubrir la demanda de usuarios en el Programa Errores
de Refracción.
Mediante Memorando Nro. MSP-CZ9-2014-3052 y Memorando Nro. MSP-CZ9-2014-3183, la
Coordinación Zonal 9  invita al evento "Entrega de Lentes para Escolares" actividad organizada
por el Distrito 17D07 Parroquias Urbanas:(Chillogallo a la Ecuatoriana) - SALUD a través del
Programa de Errores de Refracción

Calderón Villota,
César Augusto

12/08/2014 -
01:16 PM
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DICIEMBRE
INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 11 de noviembre del 2013 se realiza el pago al
Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa Neuronic y el MSP
Dentro de programa se realiza "Taller de Capacitación a Técnicos a escala nacional para realizar
mantenimiento a los equipos audiológicos basado en la Tecnología Neuronic", con la finalidad
de dar cumplimiento al Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa
Neuronic y el MSP, con sede en Guayaquil.
INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Hasta la
actualidad cada centro presenta su señalética correspondiente, adecuaciones de infraestructura
interna como externa, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento correctivos del equipo.

Calderón Villota,
César Augusto

09/01/2014 -
10:12 AM

NOVIEMBRE
INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 11 de noviembre del 2013 se realiza el pago al
Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa Neuronic y el MSP.
INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL - Mediante memorando Nro. MSP-DNDRCES-2013-2159-
M, se vuelve a socializar a las provincias los instructivos para la ejecución de los programas: Plan
Visión y Errores de refracción.
INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Se
considera que la potencialización del equipo se lo realizará el año 2014 con el Criterio Técnico del
Proyecto de Equipamiento.

Calderón Villota,
César Augusto

09/01/2014 -
10:10 AM

OCTUBRE
INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 29 de octubre  se realiza el ingreso del objeto del
convenio  especifico entre el MSP, Biofarma y la empresa estatal Cubana Neuronic, para
el Suministro de insumos para el programa de Detección Temprana y Escolar de Pérdidas
Auditivas, a las bodegas del Beaterio del MSP y con fecha 01 de noviembre se realiza el acta de
entrega - recepción de recibir a conformidad.
INDICADOR 5.- SERVICIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Los
cinco Centros de Rehabilitación: Ibarra, Portoviejo, Guayaquil, Quito y Cuenca  se encuentran
funcionando desde el período de agosto, se ha enviado recursos económicos a cada centro para
ser potencializados.

Calderón Villota,
César Augusto

09/01/2014 -
10:07 AM

SEPTIEMBRE
INDICADOR 5. CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL.
Se enuentran en proceso de adjudicación para el mejoramiento y adecuación de los centros de
rehabilitación integral en las ciudades de Portoviejo, Ibarra, Guayaquil y Cuenca.

Panchi Jima,
Juan Carlos

13/10/2013 -
04:55 PM

AGOSTO  2013

INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL
Firma del "convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública del
Ecuador y la Empresa Neuronic cuyo objetivo es brindar el servicio de mantenimiento técnico de
los equipos audiológicos del programa "detección temprana y escolar de pérdidas auditivas".

INDICADOR 4.- TAMIZAJE DE NEURODESARROLLO
Se transfiere  147.747.94 dólares para el Programa Errores de Refracción para la adquisición de
lentes y  Plan Visión para cirugías de cataratas, pterigium, retinopatías  a las provincias: Carchi,
El Oro, Los Ríos, Napo, Pastaza, Orellana.

INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACION INTEGRAL IMPLEMENTADOS
Se visita a los cinco  centros de rehabilitación integral de Portoviejo, Quito, Guayaquil, Ibarra,
Cuenca para seguimiento en la inversión de los recursos económicos transferidos, ejecutadas
el  50% de las transferencias realizadas. Portoviejo se encuentra en proceso de adquisición
de inmobiliario, en Quito se estructura una hoja de ruta para el seguimiento de la inversión de
los recursos transferidos,  programada hasta el mes de Diciembre, en Guayaquil se encuentra
en el proceso de adqusición de lencería, servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad, en
Ibarra se encuentran fortaleciendo las áreas administrativas para cumplir con el requerimiento de
inversión, Cuenca se encuentra en el proceso de remodelación de la infraestructura del centro de
rehabilitación  previo a su equipamiento.

INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO
Mediante memorando MSP-DNDRCES-2013-1613-M, se solicita reforma a la partida 530226 y se
certifique el valor de 20.473,69  a la partida Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios,
para la suscripción del "Convenio entre Ministerio de Salud Pública y la Fundación Ayudemos
a Vivir" con el objeto de comprar servicios especializados para la atención a personas con
trastornos del neurodesarrollo.

Panchi Jima,
Juan Carlos

12/09/2013 -
04:49 PM

JULIO 2013
INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL

Panchi Jima,
Juan Carlos

05/08/2013 -
04:38 PM
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Se realiza transferencia de 82.250 usd a la Dirección Provincial de Salud de Pichincha,  para la
ejecución del plan visión que comprende: cirugías de cataratas, pterigium y errores de refracción.

INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACION INTEGRAL IMPLEMENTADOS
Se realiza una transferencia  de $ 646.868,27para la potencialización y mejoramiento y una
transferencia de $ 251.968,90  para el  mantenimiento, limpieza y  seguridad para los cinco
centros de rehabilitación de rehabilitación integral en las provincias de Manabí, Imbabura,
Guayas, Azuay y Pichincha.
Se elabora matriz de equipamiento priorizado para 10 servicios de rehabilitación a nivel nacional.

INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO
En espera de la firma de los convenios por parte de la República de Cuba, para los servicios de
mantenimiento  y para la adquisición de insumos de los equipos audiológicos.
Se firma el convenio de trasferencia de competencias de la calificación de las personas  con
discapacidad entre el Consejo Nacional de Discapacidades y el MSP.
Se elabora la Nota reversal para la Cooperación de ejecución de los Proyectos para personas
con discapacidad entre la Secretaría Técnica de Discapacidades y el MSP.
Se elaboran  las observaciones al Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades

JUNIO 2013
INDICADOR 2. TAMIZAJE VISUAL
La Dirección Nacional de Discapacidades cuenta con el presupuesto para continuar con las
actividades relacionadas al proyecto errores de refracción, definiéndose el instructivo a aplicarse,
que luego de la validación se enviará a las respectivas provincias para que continúen con
los tamizajes  y entrega de lentes a los grupos escolares  y adulto mayor, correspondiente al
segundo semestre del año 2013.

INDICADOR 4.- TAMIZAJE DE NEURODESARROLLO.
Se ha reunido el comité técnico para definir la lista de medicamentos de acuerdo al perfil
epidemiológico del Centro, se dispone de un listado de materiales y equipos informáticos Se
cuenta con un plan de mantenimiento del espacio físico del Ceprondi.

INDICADOR 5 .- SERVICIOS DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL
Hasta la fecha se ha priorizado 5 centros de tercer nivel de atención a nivel nacional en; Ibarra,
Portoviejo, Guayaquil, Quito y Cuenca que se va a potencializar para el buen funcionamiento y la
atención prioritaria a la población.

.Elaborado el Instructivo del Centro de Rehabilitación Integral

.Se cuenta con el  borrador del Modelo de atención conjuntamente el médico funcional

.Se ha coordinado con PIFEMEFS se ha realizado las fichas técnicas de equipamiento para estos
centros especializados antes mencionados.
.Construido el borrador del narrativo del Médico Funcional de las Centros de Rehabilitación
Integral
.Certificado los fondos para servicios básicos de los Centros de Rehabilitación Integral
.Clasificadas las fichas técnicas de insumos y equipamiento con apoyo de PIFEMEFS

Panchi Jima,
Juan Carlos

05/07/2013 -
04:35 PM

MAYO 2013

INDICADOR 2.- Tamizaje Visual
Se gestionan partidas presupuestarias para la ejecución y cumplimiento de las metas
establecidas en errores de refracción, plan visión y proyecto auditivo.
INDICADOR 3.- Tamizaje Auditivo
En análisis los convenios de cooperación Cuba-Ecuador para adquisición de insumos para los
equipos auditológicos y para el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para el año
2013.
INDICADOR  4.- Tamizajes de neurodesarrollo.
El CEPRONDI ha desarrollado el tema de investigación cuya finalidad es Definir los parámetros
neurocognitivo de 3 a 5 años, que permitió la construcción de una bateria de neurodesarrollo,
financiado por autogestión. Al momento de ha iniciado una investigación sobre retardo mental
asociada con contaminación de plomo en la escuela de la Comunidad La Dolorosa ubicada en la
Provincia del Azuay.}
Coordinación con la Universidad de Cuenca con la Facultada de Ingeniería Electrónica para
la construcción del Laboratorio del movimiento para pacientes con parálisis cerebral, además
se está formalizando la creación de la maestría en neurodesarrollo. Se trámita en el MSP  el
financiamiento del CEPRONDI para su financiamiento, através de la zona 6. Se han realizado
4186 atenciones a personas con problemas de neurodesarrollo.

Panchi Jima,
Juan Carlos

12/06/2013 -
02:42 PM
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ABRIL 2013
Elaboración del formato que solicitaba OPS para participacion de Plan Visión 2020 con la
participacion de paises que conformaban el comite Vision 2020; actividad importante que prioriza
el componente de errrores de refraccion para implementacion de prevención de ceguerra y
deficit visual; proceso de preparación del nuevo plan estrategico 2014-2019 de la OPS/OMS.
Este componente esta a la espera de la gestion financiera para el pago de tamizajes y lentes
entregados.
Se realiza campañas de prevencion en salud en las provincias de  Imbabura, Orellana,
Tungurahua, Sucumbios, Bolivar, Zamora Chinchipe, St. Domingo, Los Rios para deteccion
temprana de discapacidades auditivas, visual y neonatal.
25 porfesionales capacitados en CIF nivel nacional para el sistema de recalificacion de
discapacidades. Direccion esta realizando compromiso presidencial sobre actualizacion de datos
a las personas con discapacidad que reciben el bono de desarrollo humano.
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL: Levantamiento de fichas
tecnicas del equipamiento para implementación de los 5 centros de rehabilitacion integral barra,
Guayaquil, Quito, Portoviejo, Cuenca.
Gestion presupuestaria para insumos y consumibles de los talleres de ortesis y protesis a nivel
nacional.

MARZO 2013
Prevención Secundaria: Errores de refracción se recepta la justificación de las provincias de
Cañar, Guayas y Morona Santiago para el pago de tamizajes y lentes entregados.
Coordinación con las provincias de Imbabura, Orellana, Cañar, Tungurahua, Sucumbios, Bolivar,
Zamora Chinchipe, St. Domingo, Los Rios para campañas de prevención de discapacidades a
través de los tamizajes auidtivos, neonatal, errores de refracción.
Profesionales seleccionados para capacitación de instructores para CIF nivel Nacional
Prevención terciaria: Detalle de equipamiento de los Centros de Rehabilitación Integral (CRI)
Instructivo para los coordinadores zonales sobre funcionamiento de los CRI
Designación presupuestaria a los hospitales provinciales para la adquisición de endoprotesis de
rodilla y cadera.
Gestión a través de la nota trasversal para Traspaso VPR-MSP de proyecto de integración social
y mejoramiento de la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad que requieren
ortesis y prótesis
Gestión para insumos de los tres talleres Quito, Guayaquil y Cuenca para su desarrollo.
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL: Se envia el instructivo a
las coordinaciones zonales el funcionamiento de los centros de rehabilitación integral y tipologia
de 5 centros en Ibarra, Guayaquil, Quito, Portoviejo, Cuenca

Panchi Jima,
Juan Carlos

12/03/2013 -
12:01 PM

FEBRERO DEL 2013

PROGRAMAS  Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Errores De Refracción: Gestión para el pago de tamizajes realizados y lentes entregados
Detección Temprana y escolar de discapacidades auditivas: Se realiza el pago de los
profesionales de los servicios de audiología que cumplen las funciones de fonoaudiólogos.
Gestión de Certificación presupuestaria para convenio de insumos audiológicos.
Sistema de Calificación a Personas con Discapacidad: Se inicia con el proceso de la pre-
selección para la capacitación de los instructores en CIF a nivel Nacional

Detección  e intervención temprana de los trastornos del desarrollo: Se realiza 2537 atenciones.
( en este mes bajó  la producción  por los feriados y por la participación de los profesionales que
participaron en la feria de la salud). CEPRONDI se realizó la feria de promoción de la salud, con
participación activa de la coordinación zonal y la ciudadanía.
Creación de la Malla curricular sobre propuesta de formación para profesionales

ENERO 2013

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PREVENCION DE DISCAPACIDADES IMPLEMENTADOS

Hasta la presente fecha se ha iniciado la fase de recopilación de información estadística de
acceso a los servicios de salud por parte de las personas con discapacidad, de acuerdo a su
edad, sexo, tipo de servicio, se ha iniciado la implementación de Rehabilitación Basada en la
Comunidad en las provincias de Guayas y los Ríos.

Panchi Jima,
Juan Carlos

12/03/2013 -
11:57 AM
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Errores de refracción: Se trabaja en coordinacion con las zonas para prevencion de discapacidad
visual  en coordinación con  vicepresidencia para entrega de ayudas tecnicas para personas con
baja vision

Detección Temprana y escolar de discapacidades auditivas: Hasta la fecha se mantienen  los
servicios de audiologia se realiza la coordinacion y organizacion para ferias de prevención de
discapacidad en las provincias de chimborazo, puyo, manabi, azuay, guayas, esmeraldas. gestion
para el pago de 57 profesionales que cumplen funciones de fonoaudilogos para el proyecto
auditivo.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A TRATAMIENTOS DE HABILITACION,
REHABILITACION E INTEGRACION.

En este mes se ha establecido los lineamientos de equipamiento de los servicios de rehabilitación
integral en coordinación con el programa de equipamiento del MSP.
Se analiza y se define 11 provincias  para implementar los servicios de oftalmología: Hospital
San Vicente de Paúl, Francsico de Orellana, Hospital de Ambato, Hospital Gustavo Domínguez,
Hospital Alfredo Noboa MOntenegro, Hospital Oskar Jandl, Hospital Vicente Corral Moscoso,
Hospital Isidro Ayora, Centro de Rehabilitación Médica (CRM) de Guayaquil, Centro de
Rehabilitación Médica (CRM) de Conocoto, Hospital Enrique Garcés.
Elaborado el Perfil epideimiológico de discapacidad a nivel nacional, mismo que servirá como
base para establecer la demanda de la población para la implementación de servicios para
atención para personas con discapacidad.

DETECCION PRECOZ E INTERVENCION OPORTUNA DE LAS CONDICIONES DE SALUD
POTENCIALMENTE DISCAPACITANTES.

En referencia a la Detección  e intervención temprana de los trastornos del desarrollo en el
mes de enero de  realiza una atención de 3806 atenciones. Se prevee realizar la formación
para profesionales en temas de neurodesarrollo en coordinación con la Universidad de Cuenca
y Francia. Ceprondi Gestión el licenciamiento como un centro de especialidad. En espera de
respuesta de jurídico respecto al tema de declaración   de utilidad pública del terreno aledaño al
Centro.
Se fusiono  el CAO- Ceprondi ( Se está haciendo promoción de la salud en las diferentes
escuelas
Capacitaciones   y formación Continua sobre  de actualización en neurodesarrollo
. Se realizó auditoria, arrojando resultados positivos sobre el manejo del centro (Consulta
externa).
.Se está reportando información cuatrimestral para rendición de cuentas  a la secretaria Nacional
de Transparencia de la Información Pública,   y los informes mensuales a la Ley Orgánica de
Transparencia  se Información Pública.

 
Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

2- NACIONAL. Económico.
El retraso en la asignación de
recursos a inicio de año CAUSARÍA
el incumplimiento de actividades
planificadas en los tiempos
establecidos.

29/03/2016 Alvaro Antonio
Jaramillo

Sarmiento

50 % 80 40 1/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Implementación y
Equipamiento de las unidades
y servicios de rehabilitación

4-Inicio de Trabajo 31/12/2013 31/12/2013 Sí 2.0

2 Transferencia de presupuesto
a la Coordinaciones Zonales
y Unidades ejecutoras para
que inicien las acciones
correspondientes a la ejecución
de los objetivos del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/01/2014 31/01/2014 Sí 1.66

3 Adquisición de equipo
informático para calificación
de personas con discpacidad
y adquisición de impresoras
para carnets especiales a
nivel nacional para todas las
unidades calificadoras

9-Entregables
Formales

30/04/2014 01/04/2014 Sí 1.66

4 Firma del Convenio de centros
oftalmologicos

9-Entregables
Formales

30/04/2014 31/03/2014 Sí 1.66

5 Elaboración de 9 talleres para
las 9 zonas sobre prescripción
de ayudas técnicas

9-Entregables
Formales

09/06/2014 09/06/2014 Sí 1.66

6 Contratación de consultoría
para la elaboración de la
normativa de atención a
personas con discapacidad

3-Adjudicación 28/06/2014 28/06/2014 Sí 1.67

7 Entrega de lentes a nivel sierra
Junio 2014

9-Entregables
Formales

30/06/2014 30/06/2014 Sí 1.67

8 Implementación de ajuste en
el Sistema de Calificación de
personas con discapacidad
para el registro de prescripción
de ayudas técnicas

9-Entregables
Formales

30/06/2014 30/06/2014 Sí 1.67

9 Compra Equipamiento
de rehabilitacion Centros
de Rehabilitación integral
(Portoviejo, Ibarra, Guayaquil,
Quito

3-Adjudicación 31/07/2014 31/07/2014 Sí 1.67

10 Cambio de equipo de
rehabilitación de 20 hospitales
de segundo y tercer nivel.

3-Adjudicación 31/08/2014 31/08/2014 Sí 1.67

11 Implementación de 2 servicios
de cuidados paliativos

4-Inicio de Trabajo 30/09/2014 30/09/2014 Sí 1.67

12 Realización de Taller
internacional para Odontología
para personas con
discapacidad

9-Entregables
Formales

04/11/2014 04/11/2014 Sí 1.67

13 Entrega de lentes a nivel costa
Diciembre 2014

9-Entregables
Formales

30/12/2014 30/12/2014 Sí 1.67

14 EJECUCIÓN: Recursos
financieros para la adquisición
de equipamiento, insumos
y mobiliario transferido a
los Centros Oftalmológicos
ubicados en Ballenita,
Latacunga y Machala.

9-Entregables
Formales

04/03/2015 04/03/2015 Sí 1.5

15 EJECUCIÓN: Recursos
económicos destinados a la
adquisición de material de

5-Entregables
Intermedios

06/03/2015 06/03/2015 Sí 1.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

osteosíntesis y endoprótesis
asignados.

16 EJECUCIÓN: Recursos
económicos destinados a
la adecuación del Área de
Estimulación Temprana dentro
de la Zona 8 en el Distrito
09D03 Garcia Moreno.

5-Entregables
Intermedios

16/03/2015 16/03/2015 Sí 1.5

17 EJECUCIÓN: Congreso de
Odontología 2014 liquidado .

9-Entregables
Formales

26/03/2015 26/03/2015 Sí 1.0

18 EJECUCIÓN: Recursos
económicos destinados a la
adquisición de dispositivos
para la mejora de trastornos
auditivos a nivel nacional
asignados.

9-Entregables
Formales

06/05/2015 06/05/2015 Sí 1.0

19 EJECUCIÓN: Recursos
financieros para continuidad
del Convenio con MIDENA
transferidos.

9-Entregables
Formales

08/05/2015 08/05/2015 Sí 1.0

20 EJECUCIÓN: Convenio de
pago con Neuronic 2012
solventado y liquidado.

9-Entregables
Formales

11/05/2015 11/05/2015 Sí 1.0

21 EJECUCIÓN: Recursos
económicos para la adquisición
de insumos y equipamiento
destinados para la ejecución
de plan visión a nivel nacional
asignados.

3-Adjudicación 14/05/2015 14/05/2015 Sí 1.0

22 EJECUCIÓN: Recursos
financieros destinados para la
compra de servicios de cirugía
a la Unidades Ejecutoras
asignado.

5-Entregables
Intermedios

14/05/2015 14/05/2015 Sí 1.5

23 EJECUCIÓN: Informe para
cierre de Proyectos en
SETEDIS entregado.

9-Entregables
Formales

11/06/2015 11/06/2015 Sí 1.0

24 EJECUCIÓN: Proyecto
Unificado para ejecución
en el MSP entregado a la
Coordinación General de
Planificación.

9-Entregables
Formales

11/06/2015 11/06/2015 Sí 1.5

25 EJECUCIÓN: Convenio para
servicio de fisiatría con el
Gobierno Cuba legalizado.

9-Entregables
Formales

03/07/2015 03/07/2015 Sí 1.0

26 EJECUCIÓN: Equipos
informáticos desde SETEDIS
traspasados.

9-Entregables
Formales

08/07/2015 08/07/2015 Sí 1.5

27 EJECUCIÓN: Adecuación
del Área de Estimulación
Temprana dentro de la Zona
8 en el Distrito 09D03 Garcia
Moreno realizada.

9-Entregables
Formales

03/08/2015 03/08/2015 Sí 1.0

28 EJECUCIÓN: Convenio
ampliado con SETEDIS
suscrito.

9-Entregables
Formales

11/08/2015 11/08/2015 Sí 1.0

29 EJECUCIÓN: Recursos
económicos para la adquisición
de equipos destinados para
solventar casos de atención
domiciliaria asignados.

5-Entregables
Intermedios

17/08/2015 17/08/2015 Sí 1.5



Ficha Informativa de Proyecto 2016

08/08/2016 10:00 AM GPR | 18/28

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

30 EJECUCIÓN: Campaña
Comunicacional Manuela
Espejo 2014 liquidada.

9-Entregables
Formales

18/08/2015 18/08/2015 Sí 1.0

31 EJECUCIÓN: Recursos
económicos destinados a
la adquisición de implantes
cocleares y accesorios
asignados.

5-Entregables
Intermedios

04/09/2015 04/09/2015 Sí 1.5

32 EJECUCIÓN: Recursos
económicos destinados para
la adquisición de equipamiento
de audiología destinado para
el Hospital Vicente Corral
Moscoso (Cuenca) asignados.

5-Entregables
Intermedios

04/09/2015 04/09/2015 Sí 1.0

33 EJECUCIÓN: Equipos
informáticos traspasados
desde SETEDIS distribuidos.

9-Entregables
Formales

11/09/2015 11/09/2015 Sí 1.5

34 EJECUCIÓN: Insumos
destinados para la ejecución
de plan visión a nivel nacional
adquiridos.

9-Entregables
Formales

15/10/2015 15/10/2015 Sí 1.0

35 EJECUCIÓN: Guías y Normas
en Cuidados Paliativos
impresos y distribuidos.

9-Entregables
Formales

30/10/2015 30/10/2015 Sí 1.5

36 EJECUCIÓN: Material Lúdico y
didáctico para los 29 servicios
de rehabilitación adquirido.

9-Entregables
Formales

30/10/2015 30/10/2015 Sí 1.0

37 EJECUCIÓN: Recursos
económicos para la adquisición
de insumos y adecuaciones
destinados para los talleres de
órtesis y prótesis asignados.

3-Adjudicación 30/10/2015 30/10/2015 Sí 1.5

38 EJECUCIÓN: Personal
Psicólogo y Trabajadoras
Sociales a nivel nacionel
contratadas.

9-Entregables
Formales

31/10/2015 31/10/2015 Sí 1.0

39 EJECUCIÓN: Personal del
taller de órtesis y prótesis
Conocoto contratado.

9-Entregables
Formales

13/11/2015 13/11/2015 Sí 1.5

40 EJECUCIÓN: Plan de
Mantenimiento Interno
de Equipos Audiológicos
implementado.

9-Entregables
Formales

16/11/2015 16/11/2015 Sí 1.0

41 EJECUCIÓN: Lentes para
niños entre 5 y 14 años
tamizados entregados.

9-Entregables
Formales

20/11/2015 20/11/2015 Sí 1.5

42 EJECUCIÓN: Personal
encargado de Cuidados
Paliativos capacitado.

9-Entregables
Formales

20/11/2015 20/11/2015 Sí 1.0

43 EJECUCIÓN: Dispositivos
para la mejora de trastornos
auditivos (audífonos) a nivel
nacional adquiridos.

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 1.5

44 EJECUCIÓN: Implantes
cocleares y accesorios
adquiridos.

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 1.0

45 EJECUCIÓN: Insumos y
material de órtesis y protesis
en los talleres de Guayaquil y
Loja adquiridos.

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 1.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

46 EJECUCIÓN: Insumos,
equipamiento y mobiliario de
los Centros Oftalmológicos
adquiridos.

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 1.0

47 EJECUCIÓN: Evento por el Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad realizado.

9-Entregables
Formales

03/12/2015 03/12/2015 Sí 1.5

48 EJECUCIÓN: Brigadas de
Discapacidades en la Isla
Puná, Paquisha, Galágagos y
Taisha realizadas.

9-Entregables
Formales

11/12/2015 11/12/2015 Sí 1.0

49 EJECUCIÓN: Centro de
Mecanizado del Taller de
Órtesis y Prótesis Conocoto
operativo.

9-Entregables
Formales

15/12/2015 15/12/2015 Sí 1.5

50 EJECUCIÓN: Planificación
2016 planteada.

5-Entregables
Intermedios

17/12/2015 17/12/2015 Sí 1.0

51 EJECUCIÓN: Convenio de
mantenimiento Neuronic 2014 -
2015 liquidado.

9-Entregables
Formales

31/12/2015 28/12/2015 Sí 1.0

52 EJECUCIÓN: Material de
Osteosíntesis y Endoprótesis
adquirido.

3-Adjudicación 31/12/2015 31/12/2015 Sí 1.5

53 EJECUCIÓN: Recursos
destinados a territorio para
solventar cuentas de arrastre,
transferido

5-Entregables
Intermedios

15/01/2016 15/01/2016 Sí 0.6

54 EJECUCIÓN: Recursos a
Nivel Nacional para realizar
la adquisición de ayudas
tecnicas, material para
rehabilitación, ortesis y
protesis, equipamiento
de unidades calficadoras,
transferido

5-Entregables
Intermedios

05/02/2016 05/02/2016 Sí 0.6

55 EJECUCION: Recursos en
territorio destinado para la
contratación de personal,
transferido

5-Entregables
Intermedios

23/02/2016 23/02/2016 Sí 0.6

56 EJECUCIÓN: Análisis de
priorización de ayudas
técnicas en base a inventarios,
producción y proyección,
realizado.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.6

57 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisición de insumos, partes
y piezas para los Talleres de
órtesis y prótesis (Guayaquil,
Quito y Loja), avalado.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.3

58 EJECUCIÓN: Primer pedido
para atención de casos
de Programa de Atención
Domiciliaria, remitido.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.7

59 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisición de ayudas técnicas
(sillas de ruedas y pañales) a
nivel nacional, avalado.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.3

60 EJECUCIÓN: Procesos para
adquisición de Material lúdico
y didáctico en 6 Unidades,
avalado

5-Entregables
Intermedios

06/05/2016 06/05/2016 Sí 0.3
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

61 EJECUCIÓN: Análisis de
priorización de Implantes
cocleares y accesorios para
adquisción en Hospital Baca
Ortiz, Hospital Vicente Corral
Moscoso, Hospital Icaza
Bustamante, elaborado.

5-Entregables
Intermedios

13/05/2016 13/05/2016 Sí 0.7

62 EJECUCIÓN: Capacitaciones
de Cuidados Paliativos
realizadas.

5-Entregables
Intermedios

20/05/2016 20/05/2016 Sí 0.75

63 EJECUCIÓN: Sistema de
prescripción, bodegaje y
entrega de ayudas técnicas,
implementado.

5-Entregables
Intermedios

23/06/2016 23/06/2016 Sí 1.7

64 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisición de ayudas técnicas
auditivas a nivel nacional
iniciado.

5-Entregables
Intermedios

29/07/2016 29/07/2016 Sí 2.0

65 EJECUCIÓN: Insumos, partes
y piezas para los talleres de
órtesis y prótesis adquiridos

5-Entregables
Intermedios

15/08/2016 15/08/2016 No 1.9

66 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
(sillas de rueda y pañales) a
nivel nacional adquiridas.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 No 1.9

67 EJECUCIÓN: Errores de
refracción a nivel nacional
adquiridos.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 No 1.9

68 EJECUCIÓN: Procesos de
arrastres devengados

5-Entregables
Intermedios

09/09/2016 09/09/2016 No 1.0

69 EJECUCIÓN: Equipamiento
para casos de atención
domiciliaria adquirido.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/09/2016 No 1.9

70 EJECUCIÓN: Recursos a
nivel nacional subutilizados
redistribuidos.

5-Entregables
Intermedios

11/10/2016 11/10/2016 No 0.5

71 EJECUCIÓN: Equipamiento
para casos de atención
domiciliaria entregado.

5-Entregables
Intermedios

14/10/2016 14/10/2016 No 1.9

72 EJECUCIÓN: Insumos,
repuestos y actualizaciones de
implante coclear adquiridos.

5-Entregables
Intermedios

14/10/2016 14/10/2016 No 1.8

73 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisición de implantes
cocleares (Hospital Baca
Ortiz, Hospital Vicente Corral
Moscoso, Hospital Icaza
Bustamante), iniciado.

5-Entregables
Intermedios

14/10/2016 14/10/2016 No 1.8

74 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
auditivas a nivel nacional
adquiridas.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 31/10/2016 No 1.8

75 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
(colchones, cojines, sillas
posturales) a nivel nacional
adquiridas.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/11/2016 No 1.8

76 EJECUCIÓN: Equipamiento
para tamizaje auditivo a nivel
nacional, distribuido

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/11/2016 No 1.9

77 EJECUCIÓN: Sistema de
Calificación e Identificación de
personas con discapacidad
validado

5-Entregables
Intermedios

15/12/2016 15/12/2016 No 0.38



Ficha Informativa de Proyecto 2016

08/08/2016 10:00 AM GPR | 21/28

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

78 COMPLETADO: Informe final
del proyecto

5-Entregables
Intermedios

30/12/2016 30/12/2016 No 0.37

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Persona con discapacidad Jul 2016 Chavez Bajaña, Kharla
del Rocio

{PR} - Provincia - LOS RÍOS 01/08/2016

2 Verificación del avance del proyecto Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 22/06/2016

3 Seguimiento Atención Integral e Integradora provincia de
Galápagos

Cruz Bedón, Eliécer
Plutarco

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS 20/06/2016

4 SEGUIMIENTO Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 21/04/2016

5 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS
ESPECIALES EN SALUD A NIV

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 12/04/2016

6 SUPERVISIÓN EXITOSA Dueñas de la Torre,
Susana Maria

{PR} - Provincia - MANABÍ 30/03/2016

7 Etapa preventiva de discapacidades López Zeballos, Erick
Efraín

{PR} - Provincia - SANTA ELENA 31/03/2016

8 PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y
CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD

Chavez Bajaña, Kharla
del Rocio

{PR} - Provincia - LOS RÍOS 30/03/2016

9 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON ECHEANDIA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 28/03/2016

10 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTÓN CHILLANES

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 29/02/2016

11 GOBERNACION Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI 29/02/2016

12 Proyecto se ejecuta en territorio Merino Figueroa, Doris
Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

18/02/2016

13 Supervision positiva se pudo verificar el funcionamiento del
proyecto en el Distrito de Salud Morona 14D01 de acuerdo al
hito 54

López Bermeo, Julio
Rodrigo

{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO 17/02/2016

14 EL PROYECTO SI SE EJECUTÒ EN EL CANTON LAS NAVES Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 25/01/2016

15 Existe escases en las ayudas técnicas que corresponden
a sillas de ruedas por lo que es necesario solicitar su
abastecimiento para cubrir la demanda

Quiñónez Ocampo,
Julio César

{PR} - Provincia - GUAYAS 29/06/2015

16 Supervisión exitosa Llorret Valdivieso, Juan
Cristobal

{PR} - Provincia - AZUAY 30/12/2015

17 SUPERVISION REALIZADA 28-12-2015 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 28/12/2015

18 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON SAN MIGUEL

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 28/12/2015

19 Proyecto en ejecución en la provincia de Orellana Guevara Yánez, Mónica
Alexandra

{PR} - Provincia - ORELLANA 27/12/2015

20 Constatación de aplicación de Atención Integral e Integradora a
PCD, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel de la
Provincia de Galápago

Cruz Bedón, Eliécer
Plutarco

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS 17/12/2015

21 GOBERNACION Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI 27/11/2015

22 Supervisión positiva del proyecto en el Distrito 14D03 de
acuerdo al hito 41

López Bermeo, Julio
Rodrigo

{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO 27/11/2015

23 PROYECTO SI SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON GUARANDA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 30/10/2015

24 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON CALUMA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 19/11/2015

25 Supervisión Atención Integral e Integradora a personas con
discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a
nivel nacional

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 24/11/2015
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

26 GOBERNACION Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI 19/10/2015

27 Supervisión-Atención Integral e Integradora a personas con
discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a
nivel nacional

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 27/08/2015

28 Rosario Cortez Cortez Rodriguez, Doriz
Rosario

{PR} - Provincia - ORELLANA 17/09/2013

29 " Avance del proceso de calificación a personas con
discapacidad en el año 2014 en la provincia de Zamora
Chinchipe"

Esparza Aguirre, Diego
Fernando

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 30/09/2014

30 SUPERVISION REALIZADA 23-09-2015 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 23/09/2015

31 PROYECTO CUMPLE SEGÚN LO PLANIFICADO Merino Figueroa, Doris
Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

11/09/2015

32 Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad,
rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional

Bucaram Loaiza,
Gustavo Xavier

{PR} - Provincia - PICHINCHA 30/07/2015

33 EL PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON CALUMA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 25/08/2015

34 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTO
CHIMBO

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 10/09/2015

35 Cambio de equipo de rehabilitación e Implementación de
servicios de cuidados paliativos

López Bermeo, Julio
Rodrigo

{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO 27/10/2014

36 FALTA DE EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE
ATENCIÓN INTEGRAL

Granda Dávila, Pablo
Esteban

{PR} - Provincia - EL ORO 13/02/2014

37 Proyecto en San Miguel de Bolívar presenta varias
necesidades .

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 16/05/2014

38 Articulación con instituciones los servicios integrales a personas
con discapacidad

Gómez Villao, Pedro
Rubén

{PR} - Provincia - SANTA ELENA 27/05/2015

39 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTÓN CHILLANES

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 29/06/2015

40 GOBERNADOR Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI 29/06/2015

41 Supervisión Atención Integral e Integradora a personas con
discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a
nivel nacional

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 28/05/2015

42 EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTÒN LAS NAVES Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 18/05/2015

43 Seguimiento del Proyecto Atención Integral e Integradora a
personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales
en salud en Galápagos

Torres Pallo, Jorge {PR} - Provincia - GALÁPAGOS 14/03/2014

44 PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE
ORELLANA

Obando Morales, Santa
Felicita

{PR} - Provincia - ORELLANA 26/06/2015

45 Supervisión Positiva atención domiciliaria a pacientes. Cardenas Espinoza,
Juan Jorge

{PR} - Provincia - CAÑAR 24/06/2015

46 SEGUIMIENTO ATENCIÓN INTEGRAL GALAPAGOS Cruz Bedón, Eliécer
Plutarco

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS 26/05/2015

47 PROYECTO NO PRESENTA DIFICULTADES EN EL CANTON
ECHEANDIA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 29/04/2015

48 GOBERNADOR Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI 28/04/2015

49 Supervisión García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 20/02/2015

50 Seguimineto del proyecto en territorio Merino Figueroa, Doris
Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

29/01/2015

51 Supervisión del 30/01/2015 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 30/01/2015

52 Supervisión del 24-12-2014 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 25/12/2014

53 SUPERVISION Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 29/12/2014

54 Proyecto en ejecucion Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 30/12/2014

55 Informe_k006_MSP_TALLER_DISCAPACIDAD Merino Figueroa, Doris
Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

18/12/2014
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

56 Proyecto se ejecuta con normalidad y atención oportuna Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 26/11/2014

57 Proyecto en Ejecución Dueñas de la Torre,
Susana Maria

{PR} - Provincia - MANABÍ 20/11/2014

58 Proyecto_K006_MSP_Taller_Integral_Salud_Discapacitados Merino Figueroa, Doris
Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

13/11/2014

59 Supervisión García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 30/09/2014

60 SEGUIMIENTO "PROGRAMA" Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 29/08/2014

61 Errores de refracción González Zhinin, Víctor
Stalin

{PR} - Provincia - CAÑAR 22/05/2014

62 SEGUIMIENTO Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 23/05/2014

63 SUPERVISIÓN Trujillo Castro, Jorge
Eduardo

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

30/09/2013

64 Supervisión Villamarin Carrascal,
Julio Marcelo

{PR} - Provincia - IMBABURA 29/11/2013

65 EJECUCIÓN Cabezas Castillo,
Janeth Paola

{PR} - Provincia - ESMERALDAS 26/02/2014

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de Lentes Entregados
a Niños, Niñas y Adolescentes con
deficiencia visual (5 a 14 años)

71.60 % 0.1 0.0716 01/05/2015 Ene-Abr

2 Número de Unidades Operativas
Equipadas con Servicios de
Rehabilitación.

75.00 % 8 6 01/01/2015 Abr-Jun

3 Número de personas con discapacidad
con Atención Domiciliaria atendidos
con equipamiento

100.00 % 35 35 01/04/2015 Abr-Jun

4 Porcentaje de Audífonos Entregados a
Personas con Discapacidad Auditiva.

35.67 % 0.36 0.1284 01/01/2016 Ene-Abr

5 Porcentaje de Entrega de
Ayudas Técnicas a Personas con
Discapacidad.

51.31 % 0.32 0.1642 01/01/2016 Ene-Abr

6 Porcentaje de órtesis y prótesis
entregadas a personas con
discapacidad

122.19 % 0.32 0.391 01/01/2016 Ene-Abr
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 35,893,664.83 **

Costo Total: 41,180,502.24

Total Devengado: 29,762,142.89

% Costo Total Devengado: 72.27 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 72.27 %

Perfil Económico 2016

Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 44,122,518.38 8,138,720.20 0.00 52,261,238.58

Ppto. Externo Planeado 0.00 8,138,720.20 0.00 8,138,720.20

 

Ppto. Aprobado Inicial 40,717,264.98 8,138,720.20 0.00 48,855,985.18

Ppto. Codificado 32,947,036.39 8,531,712.74 0.00 41,478,749.13

Ppto. Comprometido 27,401,178.53 2,855,948.81 0.00 30,257,127.34

Planeado - Codificado
(2016)

 -392,992.54   

 

Programado a
Devengar

32,846,236.39 8,356,727.94 0.00 41,202,964.33

Ppto. Devengado 27,536,936.89 2,225,206.00 0.00 29,762,142.89

Estimado a fin de año * 27,536,936.89 0.00 0.00 27,536,936.89

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

5,309,299.50 8,356,727.94 0.00 13,666,027.44

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 83.84 % 26.63 % 0.00 % 72.23 %

 

Ppto. Codificado 998 672,916.00 292,180.10 0.00 965,096.10

Ppto. Devengado 998 672,916.00 98,022.71 0.00 770,938.71

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

Presupuesto Mensual 2016

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 10,071.08 13,922.34 10,071.08 13,922.34 138.24 % 0.17 %
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Presupuesto Mensual 2016

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 388,990.21 388,333.95 399,061.29 402,256.29 100.80 % 4.81 %

Mar 303,857.23 319,473.41 702,918.52 721,729.70 102.68 % 8.64 %

Abr 372,044.57 355,040.54 1,074,963.09 1,076,770.24 100.17 % 12.89 %

May 641,493.28 654,773.48 1,716,456.37 1,731,543.72 100.88 % 20.72 %

Jun 677,159.10 380,119.19 2,393,615.47 2,111,662.91 88.22 % 25.27 %

Jul 763,959.18 94,733.21 3,157,574.65 2,206,396.12 69.88 % 26.40 %

Ago 2,045,831.89 18,809.88 5,203,406.54 2,225,206.00 42.76 % 26.63 %

Sep 1,096,996.86  6,300,403.40     

Oct 1,623,428.15  7,923,831.55     

Nov 25,491.19  7,949,322.74     

Dic 407,405.20  8,356,727.94     

Total 8,356,727.94 2,225,206.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

8 Incrementar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad MEDIANTE la detección oportuna, registro efectivo y
tratamiento adecuado.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 TDR_NEURODESARROLLO_17_DE_FEBRERO_DEL_2014.doc31/03/2014

2 A.1 Asociación Hito 14_Quipux asignación de recursos A.1_Asociación_Hito_14_Quipux_asignación_de_recursos.pdf13/01/2016

3 A.2 Asociación Hito 15_Unidades con osteosíntesis y
endoprótesis

A.2_Asociación_Hito_15_Unidades_con_osteosíntesis_y_endoprótesis.xls13/01/2016

4 A.3 Asociación Hito 15_Quipux asignación osteosíntesis
y endoprótesis

A.3_Asociación_Hito_15_Quipux_asignación_osteosíntesis_y_endoprótesis.pdf13/01/2016

5 A.4 Asociación Hito 16_Quipux asignación estimulación
temprana

A.4_Asociación_Hito_16_Quipux_asignación_estimulación_temprana.pdf13/01/2016

6 A.5 Asociación Hito 17_Quipux financiando congreso de
odontología

A.5_Asociación_Hito_17_Quipux_financiando_congreso_de_odontología.pdf13/01/2016

7 A.6 Asociación Hito 18_Listado de documentos de
informado a unidades para compra de audífonos

A.6_Asociación_Hito_18_Listado_de_documentos_de_informado_a_unidades_para_compra_de_audífonos.pdf13/01/2016

8 A.7 Asociación Hito 18_Quipux asignación audífonos A.7_Asociación_Hito_18_Quipux_asignación_audífonos.pdf 13/01/2016

9 A.8 Asociación Hito 19_Validación de reforma para el
traspaso de recursos al MIDENA

A.8_Asociación_Hito_19_Validación_de_reforma_para_el_traspaso_de_recursos_al_MIDENA.pdf13/01/2016

10 A.9 Asociación Hito 20_Solicitud pago Neuronic 2012 A.9_Asociación_Hito_20_Solicitud_pago_Neuronic_2012.pdf 13/01/2016

11 B.1 Asociación Hito 21 y 22_Quipux financiamiento
errores de refracción y plan visión

B.1_Asociación_Hito_21_y_22_Quipux_financiamiento_errores_de_refracción_y_plan_visión.pdf13/01/2016

12 B.2 Asociación Hito 23_Quipux remitiendo Informe de
cierre de proyectos

B.2_Asociación_Hito_23_Quipux_remitiendo_Informe_de_cierre_de_proyectos.pdf13/01/2016

13 B.3 Asociación Hito 24_Quipux envio del documento del
proyecto

B.3_Asociación_Hito_24_Quipux_envio_del_documento_del_proyecto.pdf13/01/2016

14 B.4 Asociación Hito 25_Convenio de Fisiatría Legalizado B.4_Asociación_Hito_25_Convenio_de_Fisiatría_Legalizado.pdf14/01/2016

15 B.5 Asociación Hito 26_Acta de Transferencia de bienes
desde SETEDIS

B.5_Asociación_Hito_26_Acta_de_Transferencia_de_bienes_desde_SETEDIS.pdf14/01/2016

16 B.6 Asociación Hito 27_Informe de Ejecución Área de
Estimulación Temprana

B.6_Asociación_Hito_27_Informe_de_Ejecución_Área_de_Estimulación_Temprana.pdf14/01/2016
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17 B.7 Asociación Hito 28_Solicitud de Renovación
Convenio SETEDIS

B.7_Asociación_Hito_28_Solicitud_de_Renovación_Convenio_SETEDIS.pdf15/01/2016

18 B.8 Asociación Hito 30_Comprobante de Pago Campaña
Manuela Espejo

B.8_Asociación_Hito_30_Comprobante_de_Pago_Campaña_Manuela_Espejo.pdf15/01/2016

19 B.9 Asociación Hito 31_Detalle de Asignaciones y
Códigos de procesos de compra de accesorios e
implantes cocleares

B.9_Asociación_Hito_31_Detalle_de_Asignaciones_y_Códigos_de_procesos_de_compra_de_accesorios_e_implantes_cocleares.xls15/01/2016

20 Borrador del modelo de gestión de los centros de
rehabiliatción.

Modelo_de_gestión.pdf 05/07/2013

21 Borrador del médico funcional de los centros de
Rehabilitación integral.

medico_funcional-Centro_de_Rehabilitacion_Integral.docx 05/07/2013

22 C.1 Asociación Hito 32_Quipux asignación Hospital
Vicente Corral Moscoso

C.1_Asociación_Hito_32_Quipux_asignación_Hospital_Vicente_Corral_Moscoso.pdf15/01/2016

23 C.2 Asociación Hito 33_Quipux Distribución de Equipos C.2_Asociación_Hito_33_Quipux_Distribución_de_Equipos.pdf15/01/2016

24 C.3 Asociación Hito 34_Quipux Asignación de recursos
para Insumos de Plan Visión

C.3_Asociación_Hito_34_Quipux_Asignación_de_recursos_para_Insumos_de_Plan_Visión.pdf15/01/2016

25 C.4 Asociación Hito 36_Procesos de Adquisición de
Material Lúdico y Didáctico en 29 Unidades

C.4_Asociación_Hito_36_Procesos_de_Adquisición_de_Material_Lúdico_y_Didáctico_en_29_Unidades.doc15/01/2016

26 C.5 Asociación Hito 37_Asignación recursos para
talleres de órtesis y prótesis

C.5_Asociación_Hito_37_Asignación_recursos_para_talleres_de_órtesis_y_prótesis.pdf15/01/2016

27 C.6 Asociación Hito 38_Contrataciones Trabajadoras
Sociales y Psicólogos

C.6_Asociación_Hito_38_Contrataciones_Trabajadoras_Sociales_y_Psicólogos.xls15/01/2016

28 C.7 Asociación Hito 39_Solicitud Contratación Personal
del Taller de Conocoto

C.7_Asociación_Hito_39_Solicitud_Contratación_Personal_del_Taller_de_Conocoto.pdf15/01/2016

29 C.8 Asociación Hito 40_Información servicio de
mantenimiento equipos audiológicos

C.8_Asociación_Hito_40_Información_servicio_de_mantenimiento_equipos_audiológicos.pdf15/01/2016

30 C.9 Asociación Hito 41_Detalle de entrega de lentes C.9_Asociación_Hito_41_Detalle_de_entrega_de_lentes.xls 15/01/2016

31 Capacitación Convenio Servicio Mantenimiento Equipos
Audiológicos

MSP-DND-2014-0358-M.pdf 05/12/2014

32 COMPONENTE REHABILITACIÓN OCTUBRE 2014 REHABILITACIÓN_Octubre_2014-1.zip 10/11/2014

33 Comprobante de ejecución de gasto Respaldo_r.e._auditivo.png 09/01/2014

34 Convenio de Fisiatría 2015 - 2016 CONVENIO_DE_FISIATRÍA_2015_-_2016.pdf 05/08/2015

35 Convenio Fundación San Juan de Jerusalem MSP-DND-2014-0177-O.pdf 05/12/2014

36 CONVENIO INSUMOS NEURONIC convenio_insumos_00117_neuronic.pdf 10/02/2014

37 CONVENIO MANTENIMIENTO EQUIPO
AUDIOLOGICO NEURONIC 2013

convenio_mantenimiento_neuronic_2013.pdf 10/02/2014

38 Cronograma de mantenimiento 2 agosto 2014 MSP-PAIDRCS-2014-0597-M.pdf 12/08/2014

39 Cronograma de mantenimiento agosto 2014 MSP-PAIDRCS-2014-0565-M.pdf 12/08/2014

40 D.1 Asociación Hito 42_Nómina de Asistentes a
Capacitación en Cuidados Paliativos

D.1_Asociación_Hito_42_Nómina_de_Asistentes_a_Capacitación_en_Cuidados_Paliativos.zip15/01/2016

41 D.2 Asociación Hito 43_Procesos de adquisición de
audífonos

D.2_Asociación_Hito_43_Procesos_de_adquisición_de_audífonos.xls15/01/2016

42 D.3 Asociación Hito 44_Códigos de procesos de compra
de accesorios e implantes cocleares

D.3_Asociación_Hito_44_Códigos_de_procesos_de_compra_de_accesorios_e_implantes_cocleares.xls15/01/2016

43 D.4 Asociación Hito 46_Informe de Ejecución Asignación
de Centros Oftalmológicos

D.4_Asociación_Hito_46_Informe_de_Ejecución_Asignación_de_Centros_Oftalmológicos.pdf15/01/2016

44 D.5 Asociación Hito 47_Informes Día de las
Discapacidades

D.5_Asociación_Hito_47_Informes_Día_de_las_Discapacidades.zip15/01/2016

45 D.6 Asociación Hito 48_Brigadas Puná, Galápagos,
Taisha y Paquisha

D.6_Asociación_Hito_48_Brigadas_Puná__Galápagos__Taisha_y_Paquisha.zip15/01/2016

46 D.7 Asociación Hito 49_Apoyo técnico gestión del Centro
de Mecanizado

D.7_Asociación_Hito_49_Apoyo_técnico_gestión_del_Centro_de_Mecanizado.pdf15/01/2016

47 D.8 Asociación Hito 50_Quipux remisión PAPP D.8_Asociación_Hito_50_Quipux_remisión_PAPP.pdf 15/01/2016

48 D.9 Asociación Hito 51_Solicitud del segundo pago del
Convenio 000056 Neuronic

D.9_Asociación_Hito_51_Solicitud_del_segundo_pago_del_Convenio_000056_Neuronic.pdf15/01/2016
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49 E.1 Asociación Hito 51_Estado proceso de liquidación
Contrato Neuronic

E.1_Asociación_Hito_51_Estado_proceso_de_liquidación_Contrato_Neuronic.pdf15/01/2016

50 E.2 Asociación Hito 52_Detalle de procesos de
adquisición de osteosíntesis y endoprótesis

E.2_Asociación_Hito_52_Detalle_de_procesos_de_adquisición_de_osteosíntesis_y_endoprótesis.doc15/01/2016

51 E.3 Asociación Hito 29_Quipux informando asignación
Atención Domiciliaria

E.3_Asociación_Hito_29_Quipux_informando_asignación_Atención_Domiciliaria.pdf18/01/2016

52 E.4 Asociación Hito 35_Acta de Entrega Recepción
Guías de Cuidados Paliativos

E.4_Asociación_Hito_35_Acta_de_Entrega_Recepción_Guías_de_Cuidados_Paliativos.pdf18/01/2016

53 E.5 Asociación Hito 45_Detalle de procesos de
adquisición de Material para los talleres de Órtesis y
Prótesis

E.5_Asociación_Hito_45_Detalle_de_procesos_de_adquisición_de_Material_para_los_talleres_de_Órtesis_y_Prótesis.xls18/01/2016

54 E.6 Asociación Hito 53 y 54_Reporte a Febrero 2016 E.6_Asociación_Hito_53_y_54_Reporte_a_Febrero_2016.xlsx13/02/2016

55 E.7 Asociación Hito 55_Confirmación de Reforma de
Sueldos Efectiva

E.7_Asociación_Hito_55_Confirmación_de_Reforma_de_Sueldos_Efectiva.pdf04/03/2016

56 E.7 Asociación Hito 55_Reforma Presupuestaria Sueldos E.7_Asociación_Hito_55_Reforma_Presupuestaria_Sueldos.pdf04/03/2016

57 E.7 Asociación Hito 55_Reforma Presupuestaria Sueldos E.7_Asociación_Hito_55_Reforma_Presupuestaria_Sueldos.pdf04/03/2016

58 E.8_Asociación_Hito_56_Análisis de priorización de
ayudas técnicas en base a inventarios producción y
proyección

E.8_Asociación_Hito_56_Análisis_de_priorización_de_ayudas_técnicas_en_base_a_inventarios_producción_y_proyección.pdf16/05/2016

59 E.9_Asociación_Hito_57_Proceso de adquisición de
insumos partes y piezas para los Talleres de órtesis y
prótesis (Guayaquil Quito y Loja) avalado

E.9_Asociación_Hito_57_Proceso_de_adquisición_de_insumos_partes_y_piezas_para_los_Talleres_de_órtesis_y_prótesis_(Guayaquil_Quito_y_Loja)_avalado.pdf16/05/2016

60 Elaborado instructivo para errores de refracción. INSTRUCTIVO_ERRRORES_DE_REFRACCION-1.doc 05/07/2013

61 F.1_Asociación_Hito_58_Primer pedido para atención de
casos de Programa de Atención Domiciliaria, remitido.

F.1_Asociación_Hito_58_Primer_pedido_para_atención_de_casos_de_Programa_de_Atención_Domiciliaria__remitido..pdf16/05/2016

62 F.2_Asociación_Hito_59_Proceso de adquisición de
ayudas técnicas (sillas de ruedas y pañales) a nivel
nacional, avalado.

F.2_Asociación_Hito_59_Proceso_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_(sillas_de_ruedas_y_pañales)_a_nivel_nacional__avalado..pdf16/05/2016

63 F.3_Asociación_Hito_60_ Procesos para adquisición de
Material lúdico y didáctico en 6 Unidades, avalado

F.3_Asociación_Hito_60__Procesos_para_adquisición_de_Material_lúdico_y_didáctico_en_6_Unidades__avalado.pdf16/05/2016

64 F.4_ Asociación_Hito_61 Análisis de priorización de
Implantes cocleares y accesorios para adquisción en
Hospital Baca Ortiz, Hospital Vicente Corral Moscoso,
Hospital Icaza Bustamante.

F.4__Asociación_Hito_61_Análisis_de_priorización_de_Implantes_cocleares_y_accesorios_para_adquisción_en_Hospital_Baca_Ortiz__Hospital_Vicente_Corral_Moscoso__Hospital_Icaza_Bustamante..pdf16/05/2016

65 F.5_ Asociación_Hito_62 Capacitaciones de Cuidados
Paliativos Realizadas

F.5__Asociación_Hito_62_Capacitaciones_de_Cuidados_Paliativos_Realizadas.pdf11/07/2016

66 F.6_ Asociación_Hito_63 Implementación del Sistema de
Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas

F.6__Asociación_Hito_63_Implementación_del_Sistema_de_Prescripción_y_Entrega_de_Ayudas_Técnicas.pdf11/07/2016

67 F.7_ Asociación_Hito_64 Detalle de procesos
financiados para la compra de A.T. Auditivas

F.7__Asociación_Hito_64_Detalle_de_procesos_financiados_para_la_compra_de_A.T._Auditivas.xls02/08/2016

68 INDICADOR 1.- DICIEMBRE CONCENTRADO_ENTREGA_A.T._20-12-2014.xls 13/01/2015

69 INDICADOR 2.- DICIEMBRE CONSOLIDADO_CUIDADOS_PALIATIVOS.xls 13/01/2015

70 INDICADOR 3 Y 4.- DICIEMBRE Matriz_Producción_Diciembre_2014.xls 13/01/2015

71 INDICADOR 3 Y 4.- NOVIEMBRE Matriz_Producción_Noviembre_2014.xls 13/01/2015

72 INDICADOR 5 SEPTIEMBRE 2014 INDICADOR_5.-plan_piloto_denver_II.pdf 08/10/2014

73 INDICADOR 5.1.- SEPTIEMBRE 2014 INDICADOR_5.-plan_de_capacitación_denver_II_pdf.pdf 08/10/2014

74 Informe técnico informe_tÉcnico_denver_II.pdf 12/08/2014

75 Informe Técnico de la Ejecución del Plan Piloto
(Diciembre 2014)

MSP-DND-2014-0528-M_-
_Informe_Técnico_de_la_Ejecución_del_Plan_Piloto.pdf

10/01/2015

76 Matriz de equipamiento, fichas técnicas para
rehabilitación, terapia de lenguaje, estimulacion
temprana; instrumento para funcionamiento e
implementacion de los servicios de rehabilitacion

Fichas_tecnicas_tipo_B-C-_rehabilitaciòn-
terapia_de_lenguaje-estimulacion_temprana-avd.xlsx

05/04/2013

77 MEMORANDO 1 INDICADOR_1.-memo_0650.pdf 08/10/2014
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78 MEMORANDO 1 DE MATRIZ INDICADOR_1.-
consolidado_de_actas_setedis_msp_final-2-
MEMO_650.xls

08/10/2014

79 MEMORANDO 2 INDICADOR_1.-MEMO_0657.pdf 08/10/2014

80 MEMORANDO 2 DE LA MATRIZ INDICADIOR_1.-
_CONSOLIDADO_DE_ACTAS_SETEDIS_MSP_final._MEMO_657.xls

08/10/2014

81 Observaciones al Instructivo de Contratación de Cirugías
Oftalmológicas

Resp._Observaciones_Instructivo_MSP-
SNPSS-2015-2275.pdf

09/11/2015

82 Obtención de fondos para financiamiento de los Centros
de Rehabilitación Integral.

TRANSFERENCIA_A_CRI_Y_ALBERGUES-1.pdf 05/07/2013

83 PRIORIDAD PROYECTO ATENCION INTEGRAL E
INTEGRADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRIOIRIDAD_PROYECTO.rar 10/02/2014

84 Proceso de adjudicación para la adjudicación de los
centros de rehabiitación.

INDICADOR_5.-
_CENTROS_DE_REHABILITACION_CEPRONDI.pdf

13/10/2013

85 Producción a junio del 2014 Matriz_Producción_junio_2014.xlsx 22/07/2014

86 Producción de Calificación Producción_Calificación_Marzo_2014.xlsx 15/04/2014

87 Producción de calificación Julio 2014 produccion_julio_12-08-2014-150647-1.pdf 12/08/2014

88 Producción Proceso de Calificación Ago_2014 Producción_Calificación_Ago_2014.pdf 05/09/2014

89 Producción_Calificación_Sep_2014 Producción_Calificación_Sep_2014.pdf 07/10/2014

90 Resumen Estado de Procesos de Adquisición de Ayudas
Técnicas al 06-11-2015

Resumen_Estado_de_Procesos_de_Adquisición_de_Ayudas_Técnicas_al_06-11-2015.xls09/11/2015

91 Resumen Estado de Procesos de Adquisición de
Osteosíntesis y Endoprótesis al 06-11-2015

Resumen_Estado_de_Procesos_de_Adquisición_de_Osteosíntesis_y_Endoprótesis_al_06-11-2015.xlsx09/11/2015

92 Servicio de rehabilitación integral / Sep/2014 Fwd_Producción_Centros_de_Rehabilitación_Integral_de_Conocoto.zip08/10/2014

93 Solicitud de Pago MSP-PAIDRCS-2014-0597-M.pdf 12/08/2014

94 Taller Segunda_Convocatoria_FSJJ.pdf 12/08/2014

95 Tamizaje neonatal INDICADOR_7.4_TAMIZAJE_NEONATAL.pdf 15/04/2014

96 Transferencia a cinco provincias para repotencializar los
centros de rehabilitación.

TRANSFERENCIA_SERVICIOS_DE_REHABILITACION.pdf 05/08/2013
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